

И № 3 : 193461500587546150100100060064120243

с. Высокое

« 11 » сентября 2019г.

Муниципальный заказчик – Муниципальное казенное учреждение культуры «Коммунарский сельский Дом культуры», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Долженковой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "АНГА", именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Петрова Георгия Борисовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

В связи с увеличением предусмотренных п. 8.1.2 Контракта объемов работ не более чем на десять процентов, а также несоответствия данных, предусмотренных в первоначальной дефектной ведомости, использовавшейся для составления локально сметного расчета, с фактически сложившимся объемом работ по капитальному ремонту крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35»:

1. Дополнить контракт локальным сметным расчетом на дополнительные работы.

2. Внести следующие изменения в Контракт от 17 июня 2019г. №0844300073219000002-01:

а) изложить пункт 2.1. в новой редакции:

«Цена Контракта составляет **2 481 993 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля 03 копейки, без НДС»;**

б) изложить пункт 7.4. в новой редакции:

«Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф по настоящему Контракту устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, в виде фиксированной суммы *в размере 3 процента цены Контракта*, что составляет **74 459 (Семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 79 копеек».**

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью вышеуказанного контракта.

4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания.

5. Срок действия данного дополнительного соглашения до полного исполнения обязательств по ранее заключенному контакту.

6. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

«ЗАКАЗЧИК»:

«ПОДРЯДЧИК»:

МКУК «Коммунарский СДК»

Директор ООО «АНГА»

Долженкова Т.А.

Петров Г.Б.

