

ИКЗ 203461500587546150100100070014399243

**Дополнительное соглашение №2**

к Муниципальному Контракту № 1-2020 от 07.09.2020  
на капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК  
«Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области.

г. Курск

« 20 » октября 2020 г.

Муниципальный заказчик – Муниципальное казенное учреждение культуры «Коммунарский сельский Дом культуры», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Долженковой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИТ», именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Артема Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящее дополнительное соглашение к Муниципальному Контракту № 1-2020 от 07.09.2020 (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. В связи с возникновением необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не учтенных локальным сметным расчетом контракта № 1-2020 от 07.09.2020 руководствуясь пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчик обязуется выполнить работы, а Заказчик принять и оплатить работы, согласно локального сметного расчета (приложение № 1 к дополнительному соглашению) на сумму 123 822(Сто двадцать три тысячи восемьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 637,00рублей.
2. В соответствии с пп. «в» п. 1 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести изменения в контракт № 1-2020 от 07.09.2020, изложив пункт 2.1 в следующей редакции:  
  
«2.1. Цена Контракта составляет 1 439 882(Один миллион четыреста тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят два ) рублей 00 копеек в том числе НДС 239 980,00рублей .
3. В процессе исполнения работ по контракту №1-2020 от 07.09.2020выявились дополнительные работы, в связи с этим п. 3 Срок и место выполнения работ по контракту № 1-2020 от 07.09.2020 изложить в следующей редакции:

**4. 3. Срок и место выполнения работ**

3.1. . Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до «20» ноября 2020 г.

на капитальный ремонт фасада здания Спасеский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35, составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

**ЗАКАЗЧИК**

Муниципальное казённое учреждение культуры "Коммунарский сельский дом культуры"

Юридический адрес: 307043, Курская область, Медвенский район, с. Высокое, д.131А.  
ИНН/КПП: 4615005875/461501001  
УФК по Курской области (МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области), л/счет 03443027320, р/счет 40204810945250000368 в ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК, г. Курск, БИК: 043807001



А. Долженкова

**ПОДРЯДЧИК**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИТ»

Юридический адрес: 305000, г.Курск, ул.Димитрова д.37, кв.9  
ИНН/КПП:4632241865/463201001  
ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва  
р/с 40702810219200027617  
к/с 30101810000000000201  
БИК 044525201  
Тел:8-980-796-99-99/8-910-731-20-13  
ОГРН:1184632004501  
E-mail:psk@oknaprofit.com




Директор

/А.А. Иванов/

М.П.

СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада здания Сласский сельский Дом культуры-филиала  
МКУК "Коммунарского сельского Дома культуры" Медвенского района Курской области расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Сласское, д.35

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 123822 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3462 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 440.32 чел час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. на раб. на ед	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего			В том числе			В том числе							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
<b>Раздел 1.</b>																		
7	ФЕРБ61-28-1	Площ. Мостроек России от 30.12.2016 №1639/пр	100 м2	5,25	142,63	636,68	8,71	1,51	3390	3342	48	8	81,9	428,4	0,13	0,68		
	03.1.01.01-0002	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м	0,25	729,46				958,46									
	08.1.02.17-0161	Гипсовые вешущие, марка Г3	м2	110	28,25				16314,59									
	01.8.01.06-0004	Сетка тканая с кевларными ячейками № 05 без покрытия	м2	577,5														
	01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканная SSA 1364-4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	577,5	11,91				9705									

